

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া
web: www.bograpoly.gov.bd

স্মারক নং : ৫৭.০৩.১০২০.৩০৪.০৭.১০.২৩-২৪৫

তারিখ : ২৬/০৭/২০২৩ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয় : এ প্রতিষ্ঠানের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উর্পযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বগুড়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) প্রস্তুত করা হয়েছে।


এমতাবস্থায়, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) সদয় অনুমোদনের জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (APP) - ০১ (এক) সেট।

মহাপরিচালক
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর
এফ-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে-ই-বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ সহকারী পরিচালক-০১, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।]


(মোঃ আবু সাইম জাহান)
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
Email:bogra_poly@yahoo.com
Phone: 02588814060


**BOGURA POLYTECHNIC INSTITUTE, BOGURA
ANNUAL PROCUREMENT PLAN 2023-2024**

Ministry/ Division
Agency

Ministry of Education
Directorate of Technical Education

Name of Principal: **Md. Abu Sayem Jahan**

Budget:: Revenue

Procuring Entity Name of Code

S.N	Tender Package	Description of Procurement Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Allocated Cost in Tk. (Lakh)	Time Code for Process	Not Used in Goods	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval Award	Notification of Award	Signing of contract	Completion of Contract	Total Time (in days)	Comments
1	Package No-A1	Lot A: Supply of Raw Materials of CT,CMT, ET, ENT& RS Dep. (3256105)	3	4	OTM e-GP	D.T.E	GOV	20.00	9 Planned Dates Planned Days Actual Dates	10	20/08/23 0	10/09/23 20	24/09/23 14	01/10/23 7	08/10/23 7	05/11/23 28	03/12/23 28	18 104	বাক্যেট সার্ভিস বাক্যেট
2	Package No-A2	Lot A: Supply of Raw Materials of PT, RAC, MT,MMST & T&H (3256105)			OTM e-GP	D.T.E	GOV	18.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/23 0	10/09/23 20	24/09/23 14	01/10/23 7	08/10/23 7	05/11/23 28	03/12/23 28	104	বাক্যেট সার্ভিস বাক্যেট
3	Package No-B	Lot B: Supply of office equipment (4112310)			OTM e-GP	D.T.E	GOV	20.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/23 0	10/09/23 20	24/09/23 14	01/10/23 7	08/10/23 7	05/11/23 28	03/12/23 28	104	বাক্যেট সার্ভিস বাক্যেট
4	Package No-C	Lot C: Supply of education goods.(4112312)			OTM e-GP	D.T.E	GOV	10.00	Planned Dates Planned Days Actual Dates		20/08/23 0	10/09/23 20	24/09/23 14	01/10/23 7	08/10/23 7	05/11/23 28	03/12/23 28	104	বাক্যেট সার্ভিস বাক্যেট
5	Package No-D	Lot D: Supply of Furniture (4112314)			OTM e-GP	D.T.E	GOV	9.20	Planned Dates Planned Days Actual		20/08/23 0	10/09/23 20	24/09/23 14	01/10/23 7	08/10/23 7	05/11/23 28	03/12/23 28	104	বাক্যেট সার্ভিস বাক্যেট

Checked & Verified
10/09/23
10/09/23
10/09/23

মোঃ আব্বাস
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কম্পিউটার শিকারি অফিস, ঢাকা

[Signature]

6	Package No-E1	Lot E1: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	45.00	Planned Dates	21/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	09/10/23	06/11/23	04/12/23	
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates								
7	Package No-E2	Lot E2: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	30.00	Planned Dates	21/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	09/10/23	06/11/23	04/12/23	
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates								
8	Package No-E3	Lot E3: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CMT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	50.00	Planned Dates	21/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	09/10/23	06/11/23	04/12/23	
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates								
9	Package No-E4	Lot E4: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for CMT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	50.00	Planned Dates	21/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	09/10/23	06/11/23	04/12/23	
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates								
10	Package No-E5	Lot E5: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for ET. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	40.00	Planned Dates	21/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	09/10/23	06/11/23	04/12/23	
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates								
11	Package No-E6	Lot E6: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for ET. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	35.00	Planned Dates	22/08/23	12/09/23	26/09/23	03/10/23	10/10/23	07/11/23	05/12/23	
							Planned Days	Checked 6	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates	Verified							
12	Package No-E7	Lot E7: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for ET. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	50.00	Planned Dates	21/08/23	11/09/23	25/09/23	02/10/23	09/10/23	06/11/23	04/12/23	
							Planned Days	0	20	14	7	7	28	28	104
							Actual Dates								

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Package No.	Equipment/Tools for ENT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV			Days Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates
13	Lot E8: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for MT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	90.00		Planned Dates 22/08/23 Actual Dates	Planned Dates 03/10/23 Actual Dates	Planned Days 0 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 10/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 26/09/23 Actual Dates	Planned Dates 12/09/23 Actual Dates	Planned Days 20 Actual Dates	Planned Days 14 Actual Dates	Planned Dates 26/09/23 Actual Dates	Planned Dates 03/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates
14	Lot E9: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for MT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	15.00		Planned Dates 22/08/23 Actual Dates	Planned Dates 03/10/23 Actual Dates	Planned Days 0 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 10/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 26/09/23 Actual Dates	Planned Dates 12/09/23 Actual Dates	Planned Days 20 Actual Dates	Planned Days 14 Actual Dates	Planned Dates 26/09/23 Actual Dates	Planned Dates 03/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates
15	Lot E10: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for PT. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	50.00		Planned Dates 22/08/23 Actual Dates	Planned Dates 03/10/23 Actual Dates	Planned Days 0 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 10/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 26/09/23 Actual Dates	Planned Dates 12/09/23 Actual Dates	Planned Days 20 Actual Dates	Planned Days 14 Actual Dates	Planned Dates 26/09/23 Actual Dates	Planned Dates 03/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates
16	Lot E11: Supply of Engineering and Other Equipment/Tools for RAC. (4112304)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	45.00		Planned Dates 23/08/23 Actual Dates	Planned Dates 04/10/23 Actual Dates	Planned Days 0 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 11/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 27/09/23 Actual Dates	Planned Dates 13/09/23 Actual Dates	Planned Days 20 Actual Dates	Planned Days 14 Actual Dates	Planned Dates 27/09/23 Actual Dates	Planned Dates 04/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates
17	Lot F: Supply of Sports Meterails (3256107)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	3.55		Planned Dates 23/08/23 Actual Dates	Planned Dates 04/10/23 Actual Dates	Planned Days 0 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 11/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 27/09/23 Actual Dates	Planned Dates 13/09/23 Actual Dates	Planned Days 20 Actual Dates	Planned Days 14 Actual Dates	Planned Dates 27/09/23 Actual Dates	Planned Dates 04/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates
18	Lot G: Supply of books and magazine(3211127)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	1.00		Planned Dates 23/08/23 Actual Dates	Planned Dates 04/10/23 Actual Dates	Planned Days 0 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 11/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates	Planned Dates 27/09/23 Actual Dates	Planned Dates 13/09/23 Actual Dates	Planned Days 20 Actual Dates	Planned Days 14 Actual Dates	Planned Dates 27/09/23 Actual Dates	Planned Dates 04/10/23 Actual Dates	Planned Days 7 Actual Dates

Checked & Verified

23/08/23 13/09/23
Signature

Signature

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

Package No.	Description	RFQ	D.T.E	GOV	Value	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	Planned Dates	Planned Days	বাক্যে প্রতি আবেদন	
															06/12/23	08/11/23
19	Lot H: Supply of Computer Goods. (3255101)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	15.00										104	
20	Lot I: Supply Chemical Goods. (3255102)	OTM e-GP	D.T.E	GOV	1.78										104	
21	Lot J: Supply of Cloths (3256106)	RFQ	D.T.E	GOV	2.2										10	
22	Lot K: মোটর যানবাহন সেরামত ৩২৫৮১০১(বাস নং- বস্তা-ব-৫৯১০, মাইক্রোবাস নং-ঢাকা মেট্রো-(৫) ০২-১০৮৮	RFQ	D.T.E	GOV	1.5										10	
23	Lot L: অফিস সরঞ্জামাদি সেরামত ৩২৫৮১০৪	RFQ	D.T.E P.E	GOV	2.0										10	
24	Lot M: যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সেরামত ৩২৫৮১০৫	RFQ	D.T.E P.E	GOV	3.0										10	

Checked & Verified

[Signature]

সহকারী পরিচালক-১
প্রশাসন ও হিসাব

[Signature]

Package No-O	Lot no O: অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা সেবামত ৩২৫৮১০৮	RFQ	B.F.F P.F	GOV	3.0	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	10	বাক্যেট প্রাতি খাপসেফ
Package No-Q	Lot Q: ফিটিং ও ফিস্সার সেবামত ৩২৫৮১২৭	RFQ	B.F.F P.F	GOV	3.0	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	10	বাক্যেট প্রাতি খাপসেফ
Package No-R	Lot R: মুদ্রণ ও অন্যান্য মনিহরী ৩২৫৫১০৫	RFQ	B.F.F P.F	GOV	3.0	Planned Dates	Planned Days	Actual Dates	10	বাক্যেট প্রাতি খাপসেফ

Checked & Verified

মোঃ হাবিবুর রহমান
সহকারী পরিচালক-১
(প্রশাসন ও হিসাব)
কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা

২৬.০৭.২৩
মোঃ আবু সাইম জাহান
(মোঃ আবু সাইম জাহান)
অধ্যক্ষ (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বঙ্গ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, বগুড়া